



## Projekte Umsetzung Führung

### Fünf gravierende Fehler bei der Projektumsetzung !

#### 1. Schnittstellen

**Alle Schnittstellen im Projekt müssen reibungslos funktionieren.**

Fokussieren Sie deshalb gezielt die Gestaltung der Schnittstellen. Führen Sie sinnvolle Bewertungen durch und sorgen Sie an kritischen Schnittstellen für reibungslose Zusammenarbeit.

#### 2. Vollständigkeit

**Unvollständigkeiten potenzieren sich mit zunehmenden Projektverlauf.**

Erkennen Sie typische Lücken und Schwachstellen z.B. in Vertrag, Konzept, Planung, Umsetzung und Übergabe an den Kunden.

Entwickeln Sie Achtsamkeit und eine 100%-Mentalität. Steuern Sie Ihr Projekt z.B. über geeignete Stücklisten, Checklisten und Übergabedokumente.

#### 3. Qualität

**„Je später ein Fehler korrigiert wird, desto höher sind die Kosten.“ Fehler sind aber in Projekten unvermeidlich.**

Jede Unternehmens-Kultur, die das Vertuschen oder Verschweigen von Fehlern

fördert, gefährdet unmittelbar den Erfolg Ihrer Projekte.

Besser ist es, ein System zu etablieren, in dem Fehler erlaubt sind - und auch rasch erkannt und beseitigt werden.

#### 4. Fortschritt

**Die Zeitplanung erfolgt in vielen Projekten linear. Das ist aber falsch.**

Beobachtung: Je weiter ein Arbeitspaket fortgeschritten ist, desto zäher wird die Bearbeitung – insbesondere in Teams.

Diese Pareto-Effekte sollten Sie in Ihrer Zeitplanung berücksichtigen.

#### 5. Fachwissen

**Projektleitung ist eine Management- und Kommunikationsaufgabe.**

„Interdisziplinäre Problemlösungs-Kompetenz“ ist eine zentrale Eigenschaft für einen Umsetzungs-Projektleiter.

Für ausgewiesene Fachexperten ist das Denken und Handeln für unterschiedliche Bereiche im Projekt manchmal schwierig.

Suchen Sie also Projekt-Chefs, die ein sehr gutes Verständnis für alle Disziplinen und Prozesse Ihres Projektes haben.

**Sie denken über Lösungen nach, dann kontaktieren sie uns!**



## Unsere Leistung

- ▶ **Übernahme von Führung,**
- ▶ **technisch-kaufmännisch-interkulturell,**
- ▶ **auch in sehr komplexen Situationen**

- **Überbrückung von Vakanzen**
- **Führung in Krisen**
- **Geplantes Change Management**
- **Projektleitung / Team Building**

Teams	3 bis 30 Personen
Budgets	0,5 bis 100 Mio. Euro
Zeitraumen	3 Monate bis 2 Jahre
Einsatzorte	Deutschland, Europa, Weltweit, z.B. China
Branchen	Automotive, Anlagen- und Maschinenbau, Elektrotechnik, IT-Systeme, Bau, Öffentlicher Dienst, Telekommunikation, Großhandel, Einzelhandel
Phasen	Strategie, Konzept, Design, Umsetzung, „Last Mile“
Beteiligte Abteilungen	Geschäftsleitung, Vertrieb, Konstruktion, Entwicklung, Produktion, Fertigung, IT, Versand, Montage, Logistik, Service, Finanzen, Controlling

## Erfahrung

Seit 2003 bieten wir Dienstleistungen für Unternehmen an kaufmännisch-technischen Schnittstellen im In- und Ausland an.

Im Jahr 2011 haben wir unseren Firmensitz von München nach Wangen im Allgäu verlegt.

## Interim Management

Aktuell liegt der Schwerpunkt unserer Arbeit in den Bereichen Interim Management und Projektumsetzung.

## Workshops

Aus unserer langjährigen Erfahrung heraus bieten wir zudem individuelle Praxis-Workshops (Inhouse) zu den Themen „Zielsetzung, Teambildung, Praxis-Werkzeuge für Prozesse und Projekte an.

## Denken Sie an ein mögliches Mandat, dann kontaktieren Sie uns!

**123haase.de**  
Robert Haase

Lindauer Straße 24/1,  
88239 Wangen im Allgäu  
Germany

### Kontaktdaten

Phone: +49-176-311 22 019  
Mail: office@123haase.de  
Web: www.123haase.de

Xing | LinkedIn | WJD | Mensa | WaWi